

График разработки и утверждения схем тепло-, водоснабжения и водоотведения Коршуновского сельского поселения.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации
1	Принятие решения о разработке схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотрев источник финансирования на данные работы.	до 15 августа 2012 года.
2	Размещение на сайте уведомления о начале разработки схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения.	3 дня с момента принятия решения.
3	Определение юридического лица приступившего к разработке проекта схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.	По согласованию.
4	Размещение на сайте уведомления юридического лица о начале разработки проекта схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения.	В течение 15 календарных дней, с даты поступления на рассмотрение.
5	Предоставление разработчикам схем тепло-, водоснабжения и водоотведения по их запросам необходимой информации.	В течение 14 календарных дней с даты получения запроса.
6	Размещение проекта схем тепло-, водоснабжения и водоотведения на сайте.	В течение 15 календарных дней с даты поступления.
7	Сбор замечаний и предложений к проекту схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.	В течение 30 календарных дней.
8	Организация и проведение публичных слушаний по проекту схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.	Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений.
9	Утверждение схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.	В течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний.

Глава Коршуновского
сельского поселения

_____ В.Н.Хромовских